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Nº do Protocolo: 23074.106745/2021-16

João Pessoa-PB,
20 de Outubro de 2021

Ata da primeira reunião ordinária da Gestão do Contrato UFPB/SOF nº 010/2021

Data e Local: 20/10/2021, Gabinete SOF, às 09h.

Pauta:

Apresentação da equipe de gestão e fiscalização;
Obrigações contratuais;
Mecanismos de fiscalização;
Estratégias para execução do objeto;

Descrição das atividades:

1. Verificada a presença da maioria absoluta dos membros interessados, a reunião teve início às 14h, uma vez que o
cumprimento da hora inicialmente agendada foi impossibilitado pelo atraso dos representantes da empresa. A
remarcação se deu para as 11h, 11h20 e finamente para as 14h. A presença dos participantes está registrada em
lista de presença anexa. A reunião foi conduzida por Nicolle Salles da Costa, Superintendente de Orçamento e
Finanças.

2. A priori, enquanto aguardavam a presença do representante da SINFRA o diretor do CA, o professor Euler Cassio
Tavares de Macedo, procedeu a explanação acerca da situação atual do prédio objeto de conclusão da obra,
informando estágio de execução paralisada há cerca de sete anos, e expectativas com a concretização do objeto
contratual.

3. Foi explanado, inicialmente, a atual composição das superintendências, após dissolução da Prefeitura Universitária,
para que a empresa tome ciência de que as envolvidas são SINFRA e SOF. Foram apresentadas por parte da
Gestão do Contrato, a todos os participantes, a equipe de fiscalização e operacionalização dos serviços. O início
das obras, mediante ordem de serviço, se dará em meados de novembro após desocupação da área por parte da
UFPB.

4. Foram discutidas entre os representantes da empresa contratada e a gestão de contratos, as principais cláusulas
contratuais, dentre elas, cumprimento do objeto, sanções, pagamentos de fatura, apresentação da documentação
para pagamento com antecedência, reequilíbrio e possibilidade de aditivos para eventuais acréscimos de insumos,
sendo que o engenheiro e fiscal técnico Valkisfran Lira de Brito evidenciou que não há chances de alterações
maiores do que consta no certame licitatório. Também foi informado que o custeio da obra se dará através de quatro
notas de empenho, sendo duas da UFPB e duas de emendas parlamentares, onde as notas de emendas serão
utilizadas prioritariamente. Nicolle ainda informou que na reunião inicial se dá a assinatura do contrato, e que como
desta vez a assinatura se deu de maneira digital, o encontro busca promover a socialização de todos os atores
envolvidos.

5. Foram apresentadas por parte do proprietário legal da empresa, o Sr. Paulo Eduardo Vasconcelos Cunha e o Sr.
Ernesto Costa e Silva Gurgel do Amaral, preposto legal, as experiências anteriores da empresa em órgãos federais,
e discutida pelos participantes as estratégias necessárias para execução do contrato a UFPB. O engenheiro e fiscal
de contrato Valkisfran Lira de Brito questionou se os engenheiros in loco serão os mesmos apresentados no projeto
básico, e se as equipes seriam locais ou trazidas de fora. Foi dito pelo Sr. Paulo Eduardo que os responsáveis
técnicos serão os mesmos, porém não presentes in loco, e que todos os envolvidos na execução possuem expertise
para desenvolvimento do projeto. Estará no local o preposto, o Sr, Esnesto, que é capacitado e está na empresa
desde 2012. Valkisfran Lira demonstrou preocupação com a leitura processual da obra, porém os aspectos foram
discutidos na reunião de forma a deixar claro o vínculo ao instrumento convocatório (edital e projeto básico).

Tendo sido discutidos os principais pontos da pauta proposta, a reunião foi encerrada as 14h45. Equipe técnica e empresa
contratada seguiram para conhecer o local da obra.
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